

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", участвующих в передаче электрической энергии сторонним потребителям (январь 2020 года).**

<i>№ п/п</i>	<i>Объект ремонта, содержание работ</i>	<i>Инвентарный №</i>	<i>Тип оборудования</i>	<i>Вид ремонта</i>	<i>планируемый срок выполнения работ</i>	<i>дата ввода в ремонт</i>	<i>дата вывода из ремонта</i>
1	ПС-169 КРУ-6кВ, сборные шины секции 3С-6 ЗРУ-1	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август		
2	ПС-169 ЗРУ-1, секция 3С-6, яч.10	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	октябрь		
3	ПС-169 ЗРУ-1, секция 3С-6, яч.28	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	октябрь		
4	ПС-169 КРУ-6кВ, сборные шины секции 4С-6 ЗРУ-1	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	декабрь		
5	ПС-169 ЗРУ-1, секция 3С-6, яч.4	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август		
6	ПС-169 ЗРУ-1, секция 4С-6, яч.56	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август		
7	ПС-169 ЗРУ-1, секция 3С-6, яч.30	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август		

Информация представлена по оборудованию в рамках материалов, разрешённых к опубликованию (транзитные ячейки)