

Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", участвующих в передаче электрической энергии сторонним потребителям (август 2021 года).

<i>№ п/п</i>	<i>Объект ремонта, содержание работ</i>	<i>Инвентарный №</i>	<i>Тип оборудования</i>	<i>Вид ремонта</i>	<i>планируемый срок выполнения работ</i>	<i>дата ввода в ремонт</i>	<i>дата вывода из ремонта</i>
1	ПС-169 КРУ-6кВ, сборные шины секции 3С-6 ЗРУ-I	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август	19.08.2021	19.08.2021
2	ПС-169 ЗРУ-I, секция 3С-6, яч.10	17008	КРУ-6 кВ	Капитальный ремонт	октябрь	01.04.2021	01.04.2021
3	ПС-169 ЗРУ-I, секция 3С-6, яч.28	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	октябрь	19.08.2021	19.08.2021
4	ПС-169 КРУ-6кВ, сборные шины секции 4С-6 ЗРУ-I	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август	17.08.2021	17.08.2021
5	ПС-169 ЗРУ-I, секция 3С-6, яч.4	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август	19.08.2021	19.08.2021
6	ПС-169 ЗРУ-I, секция 4С-6, яч.56	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август	17.08.2021	17.08.2021
7	ПС-169 ЗРУ-I, секция 3С-6, яч.30	17008	КРУ-6 кВ	Текущий ремонт	август	19.08.2021	19.08.2021

Информация представлена по оборудованию в рамках материалов, разрешённых к опубликованию (транзитные ячейки)